


산학협력 디자인개발 지원 사업 소개 자료

□ 사업개요

- 목적: 가족회사의 CI, BI, 포장박스 및 카달로그 디자인개발에 참신한 아이디어가 반영되도록 학생 주도의 산학협력사업을 진행함으로써, 기업지원과 인력양성이 동시에 진행되는 산학협력 추진
- 건 수: 4건
- 기간: LINC+사업기간내
- 내용: 학생, 전문디자이너 및 참여기업 담당자가 팀을 이루어 수차례 아이디어 및 멘토링 회의를 통해 참신성, 전문성 및 실용성이 반영된 디자인 개발

□ 운영 및 관리

○ 운영체제



○ 추진계획

추진 항목	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월
사업계획수립	■						
참여기업모집		■					
학생서포터즈 매칭		■					
디자인 고도화 작업			■	■	■		
성과발표회					■		
사후조치						■	

□ 추진항목별 내용

○참여기업 모집 및 선정

- 대 상: 전라북도 소재 중소기업
- 기 간: 2017.07.26.(수) ~ 08.16.(수)
- 지원분야: CI, BI, 카달로그 및 포장박스 디자인

○학생서포터즈 모집

- 대 상: LINC+사업 참여전공 학생
- 기 간: 2017.09.06.(수) 까지
- 방 법: 참가신청서 접수

○사업설명회 개최

- 일 시: 2017.09. 13.(수) 14:00
- 주요내용
 - * 산학협력 디자인개발 지원 사업 운영 방향 안내
 - * 사업 참여기업 소개 및 디자인개발 의도, 방향 등 안내

○디자인고도화 작업

- 기 간: 2017.09.18.(월) ~ 11.24.(금)
- 주요내용: 학생, 전문디자이너, 참여기업 담당자의 협의 및 멘토링을 통해 진행
 - * 각팀은 추진계획을 수립하여 사업단에 제출한 후 디자인고도화 작업 진행
 - * 전문디자이너는 디자인고도화를 위한 학생서포터즈 멘토링후 활동보고서 제출
 - * 각팀은 사업단 요청시 중간 및 결과보고서를 작성하여 제출

○성과발표회 개최

- 기 간: 2017년 11월 말 또는 12월 초에 개최
- 주요내용: 각 팀별로 디자인개발 내용 발표
 - * 디자인개발과정, 최종시안, 향후 활용 계획 등을 포함하여 발표자료 구성
 - * 전체팀중 1개팀을 선정하여 수상 진행

○사후조치

- 최종시안 상표등록 진행 및 활용성과를 조사하여 산학협력사업 연계 지원 검토