

□ 온두라스 교원 ICT 활용능력 강화사업('18-'21/180만불)

구 분		내 용	
기본 정보	사업번호	■ 2017-07025	
	사업명(국문)	■ 온두라스 교원 ICT 활용능력 강화사업('18-'21/180만불)	
	사업명(영문)	■ ICT Training and Innovation Center for Central America	
	사업대상지	■ 온두라스 테구시갈파	
	사업예산	■ 180 만불	
	사업기간	■ 2018 ~ 2021년	
	사업목적	■ 중등교육 교사의 ICT를 활용한 강의 능력 역량강화	
	사업내용	■ 중등교육 교사의 ICT 역량강화 지원	
유형 정보	사업유형	■ 프로젝트	
	원조구분	■ 양자	
	지원분야	■ 교육	
세 부 내 용	사업구성요수 수	■ 6 □ 정보시스템 포함여부() □ 건축포함여부()	
	우리정부 분담사항	교실리모델링	■ 부문별 집행액 : 35 만불 ■ Pedro Nufio 센터 3개 교실 리모델링
		기자재 지원	■ 부문별 집행액 : 50 만불 ■ ICT 유관 기자재 지원 센터 운영 및 홍보 홈페이지 개발
		국내초청연수	■ 부문별 집행액 : 25 만불 ■ 관리자 연수 과정(5명 x 10일) 교사 연수 과정(15명 x 20일)
		전문가 파견	■ 부문별 집행액 : 48 만불 ■ 교사 ICT 연수 프로그램 및 교재개발, 모니터링 체계 구축 전문가 파견 (2인*6개월) 프로젝트 운영위원회 운영 ICT 및 로봇틱스 연수과정 운영
		모니터링 및 평가	■ 부문별 집행액 : 16 만불 ■ ICT 활용상황 등을 점검하기 위한 모니터링 및 평가
		사업관리비	■ 부문별 집행액 : 6 만불 ■ 사업 모니터링, 평가, 행정비 예비비
	수원국 분담사항	■ ICT 센터 활용을 위한 건물 제공 및 행정편의 제공 ■ ICT 센터 활용 인근 학교에 ICT 기자재 및 인터넷 보급 등 ■ ICT 활용 능력을 교원 인사 평가에 반영하는 제도 구축	
성 과 관 리	산출물 (output)	■ Pedro Nufio 학교 내 3개 ICT 교실 설치 ■ 교사 ICT 교육 커리큘럼 및 교재 개발 보급 ■ 수업 시간 중 ICT 활용 여부 모니터링 체계 구축	
	성 과 (outcome)	■ 교사 ICT 연수 프로그램의 양적, 질적 개선 ■ 교원 ICT 문맹률 감소 ■ 수업 중 ICT를 적용하는 교원수 증가 ■ ICT를 활용한 양질의 교육 시간 증대	
시 행 정 보	사업수행기관	■ 미선정	
	수원기관	■ 교육부	
	사업추진 단계	■ 신규단계	